

Sprint Documentation

Sprint 03	Start Date: 30/10/2025	Final Date: 03/11/2025
Projetc Name:	civitas-frontend	
Ano: 4º	Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS	
Team Members		
Samuel Henrique Carneiro Pereira		
Cristiano Ronaldo Ferreira Bueno		

Sprint Backlog

Task #	Description	Start Date	Final date
044	Desenvolver o menu de acessibilidade UX/UI	30/10/2025	03/11/2025

Task Description

Task #	Description	Assigned To	Status	Estimated Hours	Logged Hours
044	O objetivo desta tarefa é criar um menu de acessibilidade que permita a qualquer usuário ajustar facilmente as configurações visuais do sistema.	Samuel Henrique Carneiro Pereira, Cristiano Ronaldo Ferreira Bueno	Finished	10	10

Sprint Description

📌 Tarefa: Sprint 3 - Desenvolvimento - Menu de Acessibilidade (UX/UI)

🎯 Objetivo

Desenvolver o menu de acessibilidade do sistema, garantindo que os usuários possam ajustar a experiência conforme suas necessidades visuais, motoras ou cognitivas, seguindo boas práticas de UX e UI acessível.

✅ Critérios de Aceite

- O menu deve permitir ajuste de tamanho de fonte e contraste
- O menu deve ser acessível via atalho de teclado e navegação por tabulação.
- O design deve seguir princípios de UX inclusivo, com ícones e textos claros.
- Exemplo (não é necessario ser igual)

Observações

- Considerar a futura integração com configurações de perfil do usuário (preferências salvas).

Sprint Results


Trata-se de um menu vertical, flutuante ou fixo, que agrupa controles de acessibilidade visual. A imagem mostra duas variações de design para o mesmo componente:

1. **Versão de Alto Contraste (Esquerda):** Fundo branco com texto/ícones pretos.
2. **Versão Padrão (Direita):** Fundo laranja com texto/ícones pretos (um exemplo de como o modo de contraste poderia alterar a própria interface do menu).

Os botões exibidos no menu são:

- **A+ (Aumentar Fonte):** Um botão para que o usuário possa aumentar o tamanho da fonte do conteúdo na página.
- **Aa (Fonte Padrão/Resetar):** Comumente usado para redefinir o tamanho da fonte para o valor padrão original.
- **A- (Diminuir Fonte):** Um botão para o usuário reduzir o tamanho da fonte.
- **Ícone de Contraste (círculo meio a meio):** Este é o controle para ligar/desligar o modo de alto contraste, que altera as cores do site para facilitar a leitura.

Botões de Acessibilidade



Bem-Vindo {user}

Vamos ao gerenciamento?

Valor Disponível

Atualmente:

Balança

Valor disponível - Gatos totais:

Gastos Totais

nos últimos 30 dias:

14 dias até a reposição da verba.

Gastos previstos para esse mês:

Se não houver imprevistos, esse é o valor dos gastos totais.

{Cálculo de gastos previstos}

Instituições desbalanceadas

Estão gastando bem mais que a média:

{Nome da Instituição}

Gráfico

Verde: Valor disponível

Vermelho: Gastos

Últimos Gastos:

Aqui você pode ver onde está indo os fundos:

- R\$ 539 Área da saúde

17/07/2026 08:17

Ver mais.

- R\$ 777 Secretária

17/07/2026 06:17

Ver mais.

- R\$ 4,000 Reforma

16/07/2026 08:15

Ver mais.

- R\$ 777,07 Sabesp

16/07/2026 06:10

Ver mais.

+777,777,77 Verba

15/07/2026 06:09

Ver mais.

Bem-Vindo {user}

Vamos ao gerenciamento?

Valor Disponível

Atualmente:

Balança

Valor disponível - Gatos totais:

Gastos Totais

nos últimos 30 dias:

14 dias até a reposição da verba.

Gastos previstos para esse mês:

Se não houver imprevistos, esse é o valor dos gastos totais.

{Cálculo de gastos previstos}

Instituições desbalanceadas

Estão gastando bem mais que a média:

{Nome da Instituição}

Gráfico

Verde: Valor disponível

Vermelho: Gastos

Últimos Gastos:

Aqui você pode ver onde está indo os fundos:

- R\$ 539 Área da saúde

17/07/2026 08:17

Ver mais.

- R\$ 777 Secretária

17/07/2026 06:17

Ver mais.

- R\$ 4,000 Reforma

16/07/2026 08:15

Ver mais.

- R\$ 777,07 Sabesp

16/07/2026 06:10

Ver mais.

+777,777,77 Verba

15/07/2026 06:09

Ver mais.

