

## Sprint Documentation

Sprint 4	Start Date: 06/11/2025	Final Date: 10/11/2025
Projetc Name:	civitas-frontend	
Ano: 4º	Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS	
Team Members		
Enzo Stafuza dos Santos		
Gabriel de Oliveira Trinca		

## Sprint Backlog

Task#	Description	Start Date	Final date
062	Desenvolver pagina Listar Instituições	06/11/2025	10/11/2025

## Task Description

Task #	Description	Assigned To	Status	Estimated Hours	Logged Hours
062	Implementar a página funcional de listagem de instituições, com base no protótipo UX/UI aprovado	Enzo Stafuza dos Santos e Gabriel de Oliveira Trinca	Entregue.	15 horas.	15 horas.

## Sprint Description

Sprint 04 - Desenvolver Página Listar Instituições

### Objetivo

Implementar a página funcional de listagem de instituições, com base no protótipo UX/UI aprovado

### Requisitos Técnicos

- Paginação e/ou busca (caso aplicável).
- Layout responsivo (desktop e mobile).
- Manter padrão de componentes e estilos do sistema.



#### 🧩 Entregáveis

- Página funcional desenvolvida no Front-end.
- Testes básicos de usabilidade e responsividade.

#### ✅ Critérios de Aceite

Página Listar Instituições desenvolvida conforme protótipo no Figma.

Layout responsivo e consistente com o restante do sistema.

#### 📝 Observações

- Seguir o guia visual e de componentes do sistema.
- Priorizar clareza na exibição das informações e facilidade de navegação.
- Validar o comportamento da página em diferentes resoluções antes da entrega.

## Sprint Results

Foram criados os componentes de pesquisa (searchbar\_Inst.tsx) e tabela de instituições (table\_Inst.tsx), depois foram implementados os dois componentes na página de dashboard de instituições.

## Assinaturas