

Sprint Documentation

Sprint 16	Start Date: 30/05/2026	Final Date: 01/05/2026
Projetc Name:	Civitas-frontend	
Ano: 5º	Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS	
Team Members		
Arthur Pires da Costa		

Sprint Backlog

Task #	Description	Start Date	Final date
#180	Sprint 16 - Frontend - Componentização - [despesas]	30/05/2026	01/05/2029

Task Description

Task #	Description	Assigned To	Status	Estimated Hours	Logged Hours
#180	Refatorar a estrutura atual da parte [despesas] , aplicando componentização para melhorar reutilização, legibilidade e manutenção do código.	Arthur Pires da Costa	Finalizado	2	2

Sprint Description

🚀 Tarefa: Sprint 16 - Componentização - [despesas]

🎯 Objetivo

Refatorar a estrutura atual da parte **[despesas]**, aplicando componentização para melhorar reutilização, legibilidade e manutenção do código.

✅ Critérios de Aceite

- Todas as pages da parte **[despesas]** foram componentizadas.

Separação clara entre page e components.

Nenhuma page ou component deve ultrapassar 250 linhas.

Caso ultrapasse 250 linhas, deve conter comentários explicando a necessidade.

Estrutura organizada visando reutilização de componentes.

Código legível e padronizado.

Componentes criados com responsabilidade única (single responsibility).

Revisão básica para evitar duplicação de código.

Componentes genéricos e usados em várias partes, ficam na pasta em `src/components`

Componentes ou partes específicas da página, ficam dentro de `[pagina]/_components`

seguir padrão do projeto, como implementado em financeiro (somente na lógica)

Observações

- Componentizar todas as pages dessa parte (a parte só vai estar especificado no título).
- Garantir que pages e components fiquem com no máximo 250 linhas.
- Caso ultrapasse esse limite, justificar com comentários no código.
- Documentar na base do projeto os casos onde não foi possível reduzir.
- Priorizar desacoplamento e reutilização futura (pensar como produto, não como gambiarra de sprint).
- Evitar overengineering desnecessário (não inventar componente genérico pra usar uma vez).

Sprint Results

Foi concluída a componentização da área de despesas, separando a page de orquestração dos componentes visuais específicos da tela. A estrutura foi organizada com componentes em `_components`, hooks e utilitários locais para filtros, opções, view model, constantes e exportação, seguindo a lógica já usada em financeiro. A entrega reduz duplicação, melhora legibilidade e mantém responsabilidades mais claras. A exceção da `page.tsx` acima de 250 linhas foi documentada no código e na documentação da sprint, pois o arquivo concentra estado, handlers e composição da tela. A validação técnica confirmou build do frontend e compilação da WebAPI com sucesso.

3

LEITURA CONSOLIDADA

1003

Todas as despesas do mesmo código, incluindo distribuição por Instituição e Secretaria.

1

DESpesas

Lancamentos vinculados ao código

1

INSTITUICOES

Distribuição Institucional

1

SECRETARIAS

Última referência em 01/04/2026

R\$ 1.519,90

GASTO TOTAL

Soma de todas as despesas do código

REGISTRO	CODIGO	DESCRICAO	INSTITUICAO	SECRETARIA	VALOR	STATUS	DATA
#003	1003	100003	EM Prof. Ana Oliveira	Secretaria de Educacao	R\$ 1.519,90	Atrasada	01/04/2026

Assinaturas