

Sprint Documentation

Sprint 16	Start Date: 30/04/2026	Final Date: 01/05/2026
Projetc Name:	civitas-frontend	
Ano: 5º	Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS	
Team Members		
Cristiano Ronaldo Ferreira Bueno		

Sprint Backlog

Task#	Description	Start Date	Final date
#179	Refatorar a estrutura atual da parte configurações, aplicando componentização para melhorar reutilização, legibilidade e manutenção do código.	30/04/2026	01/05/2026

Task Description

Task #	Description	Assigned To	Status	Estimated Hours	Logged Hours
#179	Refatorar a estrutura atual da parte configurações, aplicando componentização para melhorar reutilização, legibilidade e manutenção do código.	Cristiano Ronaldo Ferreira Bueno	Finalizado	2h	2h

Sprint Description

✂ ✂ Tarefa: Sprint 16 - Componentização - [configurações]

🎯 **Objetivo**

Refatorar a estrutura atual da parte [configurações], aplicando componentização para melhorar reutilização, legibilidade e manutenção do código.

✅ **Critérios de Aceite**

Todas as pages da parte [configurações] foram componentizadas.

Separação clara entre page e components.

Nenhuma page ou component deve ultrapassar 250 linhas.

Caso ultrapasse 250 linhas, deve conter comentários explicando a necessidade.

Estrutura organizada visando reutilização de componentes.

Código legível e padronizado.

Componentes criados com responsabilidade única (single responsibility).

Revisão básica para evitar duplicação de código.

Componentes genéricos e usados em várias partes, ficam na pasta em `src/components`

Componentes ou partes específicas da página, ficam dentro de `[pagina]/_components`

seguir padrão do projeto, como implementado em financeiro (somente na lógica)

📄 Observações

Componentizar todas as páginas dessa parte (a parte só vai estar especificado no título).

Garantir que páginas e componentes fiquem com no máximo 250 linhas.


Caso ultrapasse esse limite, justificar com comentários no código.

Documentar na base do projeto os casos onde não foi possível reduzir.

Priorizar desacoplamento e reutilização futura (pensar como produto, não como gambiarra de sprint).

Evitar overengineering desnecessário (não inventar componente genérico pra usar uma vez).

Sprint Results



foi realizada a refatoração da área de Configurações com foco em componentização, visando melhorar a organização, reutilização e manutenção do código. As páginas foram reestruturadas para separar claramente responsabilidades, delegando partes específicas para componentes dedicados dentro da pasta `_components`, enquanto elementos reutilizáveis seguem o padrão global em `src/components`. Também foram organizados arquivos auxiliares como `services` e `constants`, reduzindo a complexidade das páginas e tornando o fluxo mais legível. A implementação seguiu o padrão já adotado no projeto, especialmente com base na estrutura utilizada em financeiro, garantindo consistência na lógica. Durante o processo, houve cuidado para manter os componentes com responsabilidade única, evitar duplicação de código e não criar abstrações desnecessárias. No geral, a entrega resultou em uma base mais limpa, escalável e preparada para evoluções futuras, sem comprometer a simplicidade da solução.

Assinaturas