

Sprint Documentation

Sprint 13	Start Date:16/03/2026	Final Date:19/03/2026
Projetc Name:	civitas-frontend	
Ano: 5º	Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS	
Team Members		
Gabriel de Oliveira Trinca		

Sprint Backlog

Task#	Description	Start Date	Final date
105	Correção conexão front e back	16/03/2026	19/03/2026

Task Description

Task #	Description	Assigned To	Status	Estimated Hours	Logged Hours
105	Padronizar e corrigir a integração entre frontend e backend, garantindo que hooks, endpoints, contratos de resposta e tratamento de erros funcionem de forma consistente em todos os módulos. Esta tarefa unifica os tópicos das issues: Sprint 13 - Front - Correção conexão front e back #105 Atualização da lógica genérica de conexão com o backend Sprint 13 - Front - Criação ou Adaptação dos hooks para a página financeiro / dashboard #106 Criação ou adaptação dos hooks para a página financeiro/dashboard .	Gabriel de Oliveira Trinca	Finished	10	10

Sprint Description

🚩 Tarefa: Sprint 13 - Front - Correção conexão front e back

🎯 Objetivo

Padronizar e corrigir a integração entre frontend e backend, garantindo que hooks, endpoints, contratos de resposta e tratamento de erros funcionem de forma consistente em todos os módulos.

Esta tarefa unifica os tópicos das issues:

Sprint 13 - Front - Correção conexão front e back #105 Atualização da lógica genérica de conexão com o backend

Sprint 13 - Front - Criação ou Adaptação dos hooks para a pagina financeiro / dashboard #106 Criação ou adaptação dos hooks para a página financeiro/dashboard

✅ Critérios de Aceite

Endpoints dos hooks padronizados conforme rotas reais da API (plural/hífen quando aplicável).

GenericService atualizado para tratar respostas com contrato padrão (code, message, data).

Hooks dos módulos financeiros e cadastros críticos revisados/ajustados.

Operações GET/POST/PUT/PATCH/DELETE validadas com backend sem inconsistências de rota.

Erros de integração registrados e tratados sem quebra de tela.

📌 Observações

Centralizar a lógica de conexão no hook genérico.

Evitar duplicação de tratamento em páginas específicas.

Garantir compatibilidade com os componentes existentes (Table, SearchBar, Form).

Sprint Results

Resultado da Sprint

Foi mudado a lógica do Hook genérico de acordo com os endpoints do back-end.

Resultado:

CADASTRO

Preencha os campos e CONFIRME.

Etapas: 12CONFIRMAR

Etapa 1 de 2

Nome *

CPF *

Teste

123

Matricula *

Cidade *

123

123

Cancelar

Avançar

Busca:
Busca global + filtros avançados

Buscar em Nome, CPF

+ Cadastrar

Filtrar

Nome	CPF	Matricula	Cidade	Estado	E-mail	Tipo	Ações
asdasd	213234	asdasd	324234	123sad	asdasd@gsdfgdfjs	Administrador	
asdasd	2314	234	234	234	asd@vgsddf	Visitante	
negrao	23423	234	sdf	234	asd@vgsddf	Visitante	
ffdp	a3424	234	234	234	dfas@asfddf	Visitante	
amemdfsd	324	23423	23423	23423	2342@da	Visitante	
trinca	2342342	324234	23423	234234	adfsd@gsd	Visitante	
novo user atualizado	123	123	123	123	asd@vgsddf	Administrador	
enzo	123	123	123	123	adfsd@gsd	Administrador	
Teste	123	123	123	asxdc	asd@vgsddf	Administrador	

	id [PK] integer	cpf character varying (11)	nome character varying (100)	rg character varying (9)	logradouro character varying (200)	numero character varying (4)	cidade character varying (100)
3	3	12345678901	Gabriel Oliveira	12345678	Rua Teste	123	Jales
4	4	324234	asdasd				234234
5	5	as2132	asdasd				213412
6	6	213234	asdasd				324234
7	7	2314	asdasd				234
8	8	23423	negrao				sdf
9	9	a3424	ffdp				234
10	10	324	amemdfsd				23423
11	11	2342342	trinca				23423
12	12	123	novo user atualizado				123
13	13	123	enzo				123
14	14	123	Teste				123

EDITAR USUARIOS

Preencha os campos e CONFIRME.

Etapas: 1 2 CONFIRMAR



Etapa 1 de 2

Nome *

CPF *

Matricula *

Cidade *

Cancelar

Avançar

14	14	123	Teste Atualizado				123
----	----	-----	------------------	--	--	--	-----

Assinaturas