

Sprint Documentation

Sprint 14	Start Date: 31/03/2026	Final Date: 02/04/2026
Projetc Name:	civitas-frontend	
Ano: 5º	Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS	
Team Members		
Adryan Thiago de Oliveira Francisco		
Arthur Pires da Costa		

Sprint Backlog

Task#	Description	Start Date	Final date
144	Sprint 14 - Front - Atualizar tela Despesa com o novo design e implementar uso dos hooks e deixar a tela funcionando	31/03/2026	02/04/2026

Task Description

Task #	Description	Assigned To	Status	Estimated Hours	Logged Hours
144	Atualizar a tela de Despesas conforme o novo design da Sprint 14 e substituir o fluxo baseado em estado local/mock por integração real com a camada de hooks/services do frontend, mantendo cadastro, edição, exclusão e filtros funcionando.	Adryan Thiago de Oliveira Franciso e Arthur Pires da Costa	Finalizado	15	15

Sprint Description

✧ **Tarefa: Sprint 14 - Front - Atualizar tela Despesa com o novo design e implementar uso dos hooks e deixar a tela funcionando**

🎯 Objetivo

Atualizar a tela de Despesas conforme o novo design da Sprint 14 e substituir o fluxo baseado em estado local/mock por integração real com a camada de hooks/services do frontend, mantendo cadastro, edição, exclusão e filtros funcionando.

✅ Critérios de Aceite

novo design da tela de Despesas aplicado e consistente com o restante do dashboard

listagem, filtros e modal da tela conectados ao fluxo real do frontend

operações de cadastro, edição e exclusão funcionando pela camada de hooks/services, sem depender de array mockado na página

📝 Observações

- A tela atual já possui estrutura visual e modal, mas o CRUD está local em memória

- ## Sprint Results

Assinaturas

Assinaturas