

Sprint Documentation

Sprint 23	Start Date: 11/08/26	Final Date: 17/08/26
Projetc Name:	Civitas-frontend	
Ano: 5º	Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS	
Team Members		
Karen Valião De Abreu		
Cristiano Ronaldo Ferreira Bueno		

Sprint Backlog

Task#	Description	Start Date	Final date
234	Implemente o Bioma no projeto para padronizar formatação, lint e validações de código, além de atualizar o fluxo de trabalho de CI para executar essas verificações automaticamente.	11/08/26	17/08/26

Task Description

Task #	Description	Assigned To	Status	Estimated Hours	Logged Hours
#234	Implemente o Bioma no projeto para padronizar formatação, lint e validações de código, além de atualizar o fluxo de trabalho de CI para executar essas verificações automaticamente..	Karen Valião De Abreu, Cristiano Ronaldo Ferreira Bueno	Finalizado	10h	10h

Sprint Description

- **Sprint 23 - Frontend - Implementação do Bioma e Integração no Workflow**
-  Tarefa: Sprint 23 - Implementação do Bioma e Integração no Workflow
-  **Objetivo**
- Implemente o **Bioma** no projeto para padronizar formatação, lint e validações de código, além de atualizar o fluxo de trabalho de CI para executar essas verificações automaticamente.
-  **Critérios de Aceite**
- Instalar e configurar o Bioma no projeto.

- Crie o arquivo de configuração do Biome.
- Definir regras de lint e formatação compatíveis com o padrão atual do projeto.
- Configurar organização automática de importações quando aplicável.
- adicionar scripts no package.json para:
 - Executável lint.
 - Validar formatação.
 - Corrigir automaticamente problemas suportados pelo Biome.
- Revisar o código existente e corrigir incompatibilidades encontradas pelo Bioma.
- Garantir que a configuração não altere indevidamente o padrão estrutural atual do projeto.
- Atualizar o fluxo de trabalho de CI/CD para executar o Bioma automaticamente.
- Fazer o fluxo de trabalho falhar caso existam erros de lint ou formatação.
- Garantir que o Bioma seja concluído antes das etapas de construção/implantação quando aplicável.
- Remover ou ajustar ferramentas de lint/formatação redundantes caso o Bioma passe a substituí-las.
- Garantir que os comandos funcionem corretamente tanto localmente quanto no ambiente de CI.

Sprint Results

Nesta Sprint 23, foi realizada a implementação do **Bioma** no projeto, com o objetivo de padronizar a formatação, o lint e as validações de código. A ferramenta foi instalada e configurada por meio da criação do arquivo de configuração, definindo regras compatíveis com o padrão de código já adotado pelo projeto, sem alterar indevidamente sua estrutura atual.

Também foi configurada a organização automática de importações quando aplicável, contribuindo para manter os arquivos mais organizados e consistentes. Foram adicionados scripts no package.json para permitir a execução do lint, a validação da formatação e a correção automática dos problemas suportados pelo Bioma.

Após a configuração, o código existente foi revisado para identificar e corrigir incompatibilidades encontradas durante as verificações. O objetivo foi garantir que todo o código pudesse passar pelas regras configuradas sem erros, evitando regras excessivamente restritivas ou alterações desnecessárias em grande parte da aplicação.

Além disso, foram avaliadas as ferramentas de lint e formatação já existentes no projeto. Quando o Bioma passou a assumir funções equivalentes, as ferramentas redundantes foram removidas ou ajustadas, evitando a duplicidade de ferramentas realizando as mesmas validações.

O fluxo de trabalho de **CI/CD** também foi atualizado para executar automaticamente as verificações do Bioma conforme os eventos definidos no workflow atual, como push e Pull Request. Caso sejam encontrados erros de lint ou formatação não permitidos pela configuração, o fluxo deve falhar, impedindo que códigos fora do padrão avancem normalmente pelo pipeline.

As verificações do Bioma foram organizadas para serem executadas antes das etapas de construção e implantação, quando aplicável. Também foi garantido que os mesmos comandos disponíveis para execução local sejam utilizados no ambiente de CI, mantendo o funcionamento e os resultados consistentes entre os dois ambientes.

Como resultado, a Sprint 23 entregou a implementação e integração do **Bioma** ao projeto e ao workflow, estabelecendo um processo automatizado para lint, formatação, organização de importações e validação de código, respeitando os padrões estruturais já existentes na aplicação.

Assinaturas