

Sprint Documentation		
Sprint 05	Start Date: 25/11/2025	Final Date: 01/12/2025
Projetc Name:	civitas-frontend	
Ano: 4º	Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS	
Team Members		
Karen valião de abreu		
João antonio neves		

Sprint Backlog			
Task#	Description	Start Date	Final date
88	Criação e melhoria de animações e carregamento	25/11/2025	01/12/2025

Task Description					
Task #	Description	Assigned To	Status	Estimated Hours	Logged Hours
88	Criação e melhoria de animações e carregamento	Karen valiao de abreu e João antonio neves	finished	20	20

Sprint Description

Tarefa: Sprint 05 – Criação e melhoria de animações e carregamento

Objetivo

Analisar, ajustar e aprimorar os elementos de animação e os componentes de carregamento do sistema, garantindo fluidez, consistência visual e melhor experiência do usuário.

Critérios de Aceite

As animações existentes foram revisadas.

Animações inadequadas foram modificadas ou removidas.

Novas animações foram implementadas quando necessário.

Os componentes de loading estão funcionando de forma fluida e sem travamentos.

O comportamento visual está consistente entre telas.

Observações

Evitar animações pesadas que prejudiquem desempenho.

Manter um padrão visual coerente em todas as interações.

Bone loading já existente, manter a logica atual apenas melhorar

FAÇAM(se necessário) um estado global para as animação de loading herdadas pelas pages


Sprint Results


Durante a Sprint 05, foram analisados, revisados e aprimorados os elementos de animação e os componentes de carregamento presentes nas páginas do sistema. O objetivo principal foi garantir maior fluidez, consistência visual e uma experiência mais agradável ao usuário, sem comprometer o desempenho da aplicação.

O trabalho foi realizado considerando as diretrizes do design system e mantendo a compatibilidade com os componentes já implementados em sprints anteriores. Todas as melhorias foram feitas utilizando React, Tailwind CSS e boas práticas de componentização.

Foram avaliadas todas as animações já implementadas nas páginas do Dashboard. Algumas animações que estavam lentas, inconsistentes ou visivelmente pesadas foram restauradas ou removidas para garantir fluidez.

Resultado:





Assinaturas