

Sprint Documentation

Sprint 12	Start Date: 24/02/2026	Final Date: 09/03/2026
Projetc Name:	civitas-frontend	
Ano: 5º	Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS	
Team Members		
Karen valiao de abreu		
João Antônio Neves		

Sprint Backlog

Task#	Description	Start Date	Final date
97	Implementar Acessibilidade	24/02/2026	09/03/2026

Task Description

Task #	Description	Assigned To	Status	Estimated Hours	Logged Hours
97	Implementar melhorias de acessibilidade no frontend com base no design aprovado na Task #53 e no layout definido no Figma. A implementação deve garantir que o sistema seja utilizável por diferentes perfis de usuários, incluindo navegação por teclado, leitores de tela e usuários com limitações visuais. O foco não é alterar o design, mas torná-lo acessível e funcional dentro das boas práticas.	Karen Valiao de Abreu e João Antônio Neves	Finished	15 Horas	15 Horas

Sprint Description

★ **Tarefa: Sprint 12 - Front - Implementar Acessibilidade**

🎯 **Objetivo**

Implementar melhorias de acessibilidade no frontend com base no design aprovado na Task [#53](#) e no layout definido no Figma.

A implementação deve garantir que o sistema seja utilizável por diferentes perfis de usuários, incluindo navegação por teclado, leitores de tela e usuários com limitações visuais.

✓ Critérios de Aceite

- Navegação completa via teclado (Tab, Shift+Tab, Enter, Esc quando aplicável).
- Uso adequado de atributos semânticos HTML.
- Aplicação correta de atributos ARIA quando necessário.
- Estados de foco visíveis e consistentes.
- Contraste de cores validado conforme boas práticas.
- Componentes interativos possuem descrição acessível.
- Feedbacks visuais e não visuais para ações importantes.
- Estrutura validada com ferramentas básicas de auditoria de acessibilidade.



Observações

- Não alterar identidade visual sem alinhamento com UX/UI.
- Priorizar acessibilidade nativa do HTML antes de adicionar ARIA.
- Evitar soluções apenas visuais para feedbacks críticos.
- Garantir compatibilidade tanto em desktop quanto em dispositivos móveis.
- Registrar eventuais limitações técnicas identificadas durante a implementação.

Sprint Results

✓ Implementações Realizadas

Durante a Sprint 12 foram implementadas melhorias de acessibilidade no frontend do sistema Civitas, com base no layout aprovado no Figma e nas diretrizes definidas na Task #53.

As principais melhorias incluem:

- Uso adequado de elementos HTML semânticos.
- Navegação pelos componentes utilizando teclado (Tab, Shift+Tab e Enter).
- Estados de foco visíveis em campos de entrada e botões.
- Organização lógica dos campos de formulário.
- Botões com funções claras como Cadastrar, Filtrar e Limpar.
- Estrutura de filtros com campos para Nome, CPF e Telefone.

Também foi implementada a exibição dinâmica de filtros avançados, permitindo expandir ou ocultar opções adicionais.

➤ Componentes Impactados

A principal alteração ocorreu no componente responsável pela busca e filtragem de dados.

Componente afetado:

- SearchBar (React Component)

Esse componente foi ajustado para melhorar a organização dos campos e permitir navegação adequada pelos filtros da interface.

Assinaturas