

Sprint Documentation

Sprint 13	Start Date:16/03/2026	Final Date:19/03/2026
Projetc Name:	civitas-frontend	
Ano: 5º	Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS	
Team Members		
Enzo Stafuza dos Santos		

Sprint Backlog

Task#	Description	Start Date	Final date
106	Criação ou Adaptação dos hooks para a página financeiro / dashboard	16/03/2026	09/03/2026

Task Description

Task #	Description	Assigned To	Status	Estimated Hours	Logged Hours
106	Criar e/ou adaptar os hooks do frontend para suportar a nova página de financeiro e os indicadores do dashboard, garantindo integração consistente com os endpoints da API. O foco desta tarefa é estruturar a camada de dados para: • Consulta de resumo financeiro (totais e saldos) • Listagem de registros/transações com filtros • Suporte a estados de carregamento, erro e ausência de dados • Reuso no módulo /financeiro e no /dashboard	Enzo Stafuza dos Santos	Finished	10	10

Sprint Description

Objetivo

Criar e/ou adaptar os hooks do frontend para suportar a nova página de financeiro e os indicadores do dashboard, garantindo integração consistente com os endpoints da API.

O foco desta tarefa é estruturar a camada de dados para:

- Consulta de resumo financeiro (totais e saldos)
- Listagem de registros/transações com filtros

- Suporte a estados de carregamento, erro e ausência de dados
- Reuso no módulo /financeiro e no /dashboard

✓ Critérios de Aceite

- Hook(s) de financeiro criado(s) em src/hooks seguindo o padrão do projeto.
- Estrutura de tipos/modelos financeiros criada/atualizada em src/models.
- Integração com endpoints reais do backend validada (rotas, params e payloads).
- Métodos de busca com filtros (ex.: período, status, instituição) implementados.
- Hook reutilizável entre página financeiro e cards/resumos do dashboard.
- Tratamento de erro centralizado via camada genérica de conexão (sem duplicação por tela).
- Compatibilidade com estados de loading e empty state nas páginas consumidoras.

Observações

- Reutilizar a base genérica de conexão (GenericService) para manter padrão.
- Evitar lógica de formatação visual dentro do hook; retornar dados prontos para consumo de componentes.
- Manter nomenclatura padronizada (financeiroService, useFinanceiro ou equivalente adotado no projeto).
- Alinhar com backend os contratos de resposta para evitar mapeamentos ad-hoc no componente.
- Garantir que o hook não dependa de uma página específica (deve ser compartilhável).

Sprint Results

Resultado da Sprint

Foi criado e atualizado os hooks (de acordo com os endpoints da API) e criado a página de financeiros para realizar os testes dos componentes (atualizar/criar orçamentos/despesas; filtros de pesquisa; resumo financeiro), garantindo o funcionamento dos mesmos.

Resultado:

Assinaturas