

Sprint Documentation

Sprint 14	Start Date: 31/03/2026	Final Date: 02/04/2026
Projetc Name:	civitas-frontend	
Ano: 5º	Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS	
Team Members		
Karen valiao de abreu		
João Antônio neves		

Sprint Backlog

Task#	Description	Start Date	Final date
143	Atualizar tela Financeiro com o novo design e implementar uso dos hooks e deixar a tela funcionando	31/03/2026	02/04/2026

Task Description

Task #	Description	Assigned To	Status	Estimated Hours	Logged Hours
143	Transformar a página Financeiro em uma tela final de produto, substituindo a atual suíte de testes por uma interface alinhada ao design da Sprint 14 e utilizando o hook useFinanceiro para exibir resumo, filtros, listagem e ações da tela.	Karen Valiao de Abreu e João Antônio neves	Finished	15 Horas	15 Horas

Sprint Description

★ **Tarefa: Sprint 14 - Front - Atualizar tela Financeiro com o novo design e implementar uso dos hooks e deixar a tela funcionando**

🎯 **Objetivo**

- Transformar a página Financeiro em uma tela final de produto, substituindo a atual suíte de testes por uma interface alinhada ao design da Sprint 14 e utilizando o hook useFinanceiro para exibir resumo, filtros, listagem e ações da tela.

task do visual:

#129

✓ Critérios de Aceite

- tela Financeiro deixa de exibir apenas componentes de teste e passa a ter interface final de uso
- resumo, filtros e listagem consumindo o hook useFinanceiro
- ações principais da tela funcionando no frontend com tratamento de loading, erro e ausência de dados

📄 Observações

- o hook financeiro já está relativamente robusto e reúne despesas e orçamentos no frontend
- a task é de front: organizar a experiência da página, reaproveitando o que já existe nos hooks e componentes de teste

Sprint Results

Durante a Sprint 14, foi realizada a atualização da tela Financeiro, substituindo os componentes de teste por uma interface final conforme o design definido.


A página passou a utilizar o hook useFinanceiro para consumo dos dados, integrando o resumo financeiro, os filtros e a listagem de transações.

Os filtros foram implementados para permitir a busca por período, status e instituição.

A listagem de transações foi conectada ao hook, exibindo os dados de despesas e orçamentos.

Também foram implementadas as ações principais da tela no frontend, incluindo cadastro e atualização de registros.

Por fim, foram tratados os estados de loading, erro e ausência de dados, garantindo o funcionamento da tela.



FILTROS

Refinar visão financeira

Combine período, status e instituição para encontrar rapidamente os registros que importam.

Início do período
dd/mm/aaaa

Fin do período
dd/mm/aaaa

Status
Ativo

Instituição
Secretaria de Educação

Aplicar filtros

Limpar filtros

FILTROS PERSONALIZADOS > ATIVOS

Nenhum filtro aplicado

1 instituições disponíveis

OPERAÇÃO

Cadastro e atualização

Cadastre novos lançamentos e atualize registros existentes com mais praticidade.

NOVO REGISTRO

Cadastrar

DespesaOrçamento

Descrição
contas

Valor
20

UC
5

Data
20/02/2025

Orçamento
2 - Ano 2026

Instituição
Secretaria de Educaçã

Tipo Despesa
Material

Salvar registro

MANTENÇÃO

Atualizar

DespesaOrçamento

Registro para editar
Selecione um registro

Atualizar registro

Assinaturas

Documento assinado digitalmente

KAREN VALIAO DE ABREU

Data: 03/04/2026 12:04:36-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Documento assinado digitalmente

JOAO ANTONIO NEVES

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>