

Sprint Documentation

Sprint 03	Start Date:21/10/2025	Final Date:03/11/2025
Projetc Name:	civitas-frontend	
Ano: 4º	Análise e Desenvolvimento de Sistemas – AMS	
Team Members		
Guilherme Henrique de Oliveira		

Sprint Backlog

Task#	Description	Start Date	Final date
051	Criar Protótipo UXUI Listar Orçamento	21/10/2025	03/11/2025

Task Description

Task #	Description	Assigned To	Status	Estimated Hours	Logged Hours
051	Desenvolver o protótipo de interface (UX/UI) da funcionalidade Listar Orçamento, garantindo que os usuários possam visualizar, filtrar e gerenciar orçamentos de forma prática e intuitiva.	Guilherme Henrique de Oliveira e	Finish	10	10

Sprint Description

Orcamento

- idOrcamento : int
- anoOrcamento : int
- valorOrcamento : double

🎨 Entregáveis

- Protótipo no Figma
- Layout responsivo (desktop e mobile)
- Fluxos de interação para listagem e gerenciamento de orçamentos

✅ Critérios de Aceite

- Protótipo de listagem de orçamento finalizado no Figma.

Padrões visuais e componentes consistentes com o sistema.

Funcionalidades de filtro e busca incluídas.

Elementos de acessibilidade aplicados.

📄 Observações

- Seguir o guia visual oficial do sistema.

- Garantir organização clara dos dados financeiros.
- Incluir indicadores visuais (status, valores, datas).
- Realizar validação final com o time de UX/UI antes da entrega.

Sprint Results



Foi desenvolvida essa tela de Listagem de Orçamento, permitindo ao usuário visualizar, buscar e gerenciar os registros de orçamentos cadastrados no sistema. A interface apresenta um campo de busca para filtrar os dados, botões de adição (+ Orçamento) para cadastrar um novo orçamento e filtragem, além de uma tabela que exibe os orçamentos cadastrados, com informações de ID, Ano, Valor e Ações.

Cada linha da tabela contém ícones para visualizar, editar e excluir o orçamento correspondente. O layout segue um padrão visual limpo e responsivo, com destaque para o menu lateral que facilita a navegação entre os módulos do sistema.

Assinaturas